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Präsentation Zur Stadtratssitzung vom 23.04.2026

Bürger- und Sportpark Sickergrund Kitzingen
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ÜBERSICHTSPLAN

„Sportwald“„Sportwald“

FußballFußball

LeichtathletikLeichtathletik

SickerhalleSickerhalle

BachzugangBachzugang Verkehrs-Verkehrs-
übungsplatzübungsplatz

grüner Parkplatzgrüner Parkplatz

Outdoor Fitness undOutdoor Fitness und
neue Brückeneue Brücke

„Spielwald“„Spielwald“

LandschaftsschaukelLandschaftsschaukel

GrillplatzGrillplatz

WeideninselnWeideninseln

„Bruchwald“„Bruchwald“

neue Brückeneue Brücke

neue Brückeneue Brücke

PumptrackPumptrack

SickerbachSickerbach
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DER LOOP

START

START



Projektvorstellung Stadtrat „Bürgerpark Sickergrund Kitzingen“            
                    

QUERFELDEINS  Landschaft | Städtebau | Architektur
4

PARKPLATZ

1
1 START

Trittsteine

Parkplatz

Aufmerksamkeits-
fläche

Verkehrsberuhigung
durch Markierung

Sport-Loop

Fitnessgeräte

Aufmerksamkeits-
fläche

grüne Parkplätze- E Ladesäulen sind möglich

Trittsteine

Heisterpěanzungen- 
auf den Stock setzen möglich
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VERKEHRSÜBUNGSPLATZ

Trittsteine

Parkplatz

Aufmerksamkeits-
fläche

Verkehrsberuhigung
durch Markierung

Sport-Loop

Fitnessgeräte

Aufmerksamkeits-
fläche

Picknick-Platz

Sport-Loop

Kletterwand

Kletterwand
Parkplatz

Sitzstufe mit
Überdachung

Basketballplatz

Hängematten

Sport-Loop

Calisthenics-
Anlage

Beachvolleyball

Verkehrsübungsplatz mit bewegter Topographie und artenreicher Wiesenansaat

Picknickbank Schachtisch Kletterwand
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„SPORTWALD“

Trittsteine

Parkplatz

Aufmerksamkeits-
fläche

Verkehrsberuhigung
durch Markierung

Sport-Loop

Fitnessgeräte

Aufmerksamkeits-
fläche

Picknick-Platz

Sport-Loop

Kletterwand

Kletterwand
Parkplatz

Sitzstufe mit
Überdachung

Basketballplatz

Hängematten

Sport-Loop

Calisthenics-
Anlage

Beachvolleyball

Calesthenics- Anlage auf EPDMSitzpodestBasketballplatz auf EPDM Beachvolleyballplatz
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OUTDOOR FITNESSGERÄTE

Trittsteine

Parkplatz

Aufmerksamkeits-
fläche

Verkehrsberuhigung
durch Markierung

Sport-Loop

Fitnessgeräte

Aufmerksamkeits-
fläche

Picknick-Platz

Sport-Loop

Kletterwand

Kletterwand
Parkplatz

Sitzstufe mit
Überdachung

Basketballplatz

Hängematten

Sport-Loop

Calisthenics-
Anlage

Beachvolleyball

Crosstrainer PulltrainerBeinpresse
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„SPIELWALD“

Steg

"Bruchwald"

"Bruchwald"

Sport-Loop

Sitzkante
Sandsteinelemente

Natursteine
Gewässertypisches
Sohlsubstrat

Fertigbauteil Kastendurchlass
mit einseitiger Berme
Lichte Breite: 2,5m2,0

%

2,
0%

Balancieren

Kletterturm
Nestschaukel

Sport-Loop

Trampoline

StegTrampolineKletterturm und Balancierstrecke

Hängematten
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BACHZUGANG

Steg

"Bruchwald"

"Bruchwald"

Sport-Loop

Sitzkante
Sandsteinelemente

Natursteine
Gewässertypisches
Sohlsubstrat

Fertigbauteil Kastendurchlass
mit einseitiger Berme
Lichte Breite: 2,5m2,0

%

2,
0%

Balancieren

Kletterturm
Nestschaukel

Sport-Loop

Trampoline

Zugänglichkeit um Aufenthalt am Bach verbessern
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FLANIEREN IM 
BÜRGERPARK

Landschaftsschaukel

Sport-Loop

Sitzplatz

Feuchtwiese

100 m Sprintstrecke

Sport-Loop

Feuchtwiese

Grillplatz

Aufmerksamkeitsbereich

Sport-Loop

Landschaftsschaukel

Sport-Loop

Sitzplatz

Feuchtwiese

100 m Sprintstrecke

Sport-Loop

Feuchtwiese

Grillplatz

Aufmerksamkeitsbereich

Sport-Loop

Landschaftsschaukel

Sport-Loop

Sitzplatz

Feuchtwiese

100 m Sprintstrecke

Sport-Loop

Feuchtwiese

Grillplatz

Aufmerksamkeitsbereich

Sport-Loop

GrillplatzLandschaftsschaukel
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UFER & BRÜCKEN

...mit fahrradtauglichem Geländer... ...eingebettet in die Landschaft.Fertigbrückenbauwerk oder Durchlässe...
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„BRUCHWALD“

Steg

"Bruchwald"

"Bruchwald"

Sport-Loop

Sitzkante
Sandsteinelemente

Natursteine
Gewässertypisches
Sohlsubstrat

Fertigbauteil Kastendurchlass
mit einseitiger Berme
Lichte Breite: 2,5m2,0

%

2,
0%

Balancieren

Kletterturm
Nestschaukel

Sport-Loop

Trampoline

Steg zur Naturbeobachtung

Wiederbelebung der natürlichen Auvegetation
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FARBKONZEPT & MATERIALITÄT

Robuste Materialien und fröhliche Farben 

Asphalt

Zinkgelb Perlenzian Minttürkis Elfenbein

wassergebundene Wegedecke Fallschutz EPDM Stahl, pulverbeschichtetAsphalt mit Markierungen

Ausstattung aus robustem Stahl, pulverbeschichtet
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VEGETATION - WIESEN

Ansaat Feuchtwiese für.... ... die Zielart Wiesenknopfbläuling
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VEGETATION - BAUMARTEN

„Sportwald“  mit vorwiegend heimischer, klimaresilienter Bau-
mauswahl

Ufervegetation pěegen und ergänzen

Kiefern...z.B. Erlen... Flatterulmen... Sumpfeichen... und Weiden

Grundlage der Baumauswahl: 
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BAUABSCHNITTE

1. Bauabschnitt: Sportförderung
2. Bauabschnitt: Städtebauförderung
Ideenteil: Parzellen, welche nicht der Stadt Kitzingen gehören



Projektvorstellung Stadtrat „Bürgerpark Sickergrund Kitzingen“            
                    

QUERFELDEINS  Landschaft | Städtebau | Architektur
17

ZEITPLAN

Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

Bürgerpark Sickergrund, Kitzingen - Grobablaufplan [ENTWURF, 01.04.2026] 955 Tage? Mon 02.02.26 Fre 28.09.29

LPH 2 - Vorplanung 59 Tage Mon 02.02.26 Don 23.04.26

Erstellung Vorplanung 51 Tage Mon 02.02.26 Mon 13.04.26

Bestätigung in Stadtratsitzung 1 Tag Don 23.04.26 Don 23.04.26

LPH 3 - Entwurfsplanung 35 Tage Fre 24.04.26 Don 11.06.26

1. BAUABSCHNITT - Sportförderung + Anteil Städtebauförderung 601 Tage? Fre 12.06.26 Fre 29.09.28

LPH 4 - Genehmigungsplanung 1. BA?

LPH 5 - Ausführungsplanung 1. BA 61 Tage Fre 12.06.26 Fre 04.09.26

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 1. BA 40 Tage Mon 03.08.26 Fre 25.09.26

LPH 7 - Mitwirken bei der Vergabe 1. BA 52 Tage Fre 09.10.26 Mon 21.12.26

LPH 8 - Bauausführung 1. BA 435 Tage Mon 01.02.27 Fre 29.09.28

Bauphase 1. Bauabschnitt 230 Tage Mon 01.02.27 Fre 17.12.27 34EA+29 Tage

Verwendungsnachweis an Fördermittelgeber, auf Grundlage 

Abschlagsrechnung

1 Tag Mit 20.10.27 Mit 20.10.27

Auszahlung Fördermittel 1 Tag Fre 17.12.27 Fre 17.12.27

Schlussrechnung 1 Tag Mon 17.01.28 Mon 17.01.28 37EA+20 Tage

Prüfung Schlussrechnung 1. BA 30 Tage Die 18.01.28 Mon 28.02.28 40

Fertigstellungspflege 230 Tage Mon 15.11.27 Fre 29.09.28 37EA-25 Tage

2. BAUABSCHNITT - Hauptanteil Städtebauförderung 800 Tage? Mon 07.09.26 Fre 28.09.29

LPH 4 - Genehmigungsplanung

LPH 5 - Ausführungsplanung 90 Tage Mon 11.01.27 Fre 14.05.27

LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe 45 Tage Mon 17.05.27 Fre 16.07.27

LPH 7 - Mitwirken bei der Vergabe 51 Tage Mon 02.08.27 Mon 11.10.27

LPH 8 - Bauausführung 494 Tage Die 09.11.27 Fre 28.09.29

Bauphase 2. Bauabschnitt 220 Tage Die 09.11.27 Mon 13.11.28 64EA+20 Tage

Schlussrechnung 1 Tag Die 12.12.28 Die 12.12.28 67EA+20 Tage

Prüfung Schlussrechnung 1. BA 30 Tage Mit 13.12.28 Die 23.01.29 68

Verwendungsnachweis an Fördermittelgeber, auf Grundlage 

Schlusssrechnung

1 Tag Mit 31.01.29 Mit 31.01.29 69EA+5 Tage

Auszahlung Fördermittel 1 Tag Mon 02.04.29 Mon 02.04.29 70EA+42 Tage

Fertigstellungspflege 239 Tage Die 31.10.28 Fre 28.09.29 67EA-10 Tage

LPH 2

Stadtratsitzung

Bauzeit 1. BA

Abruf Fördermittel, 10/27

Auszahlung Fördermittel, 12/27

Schlussrechnung

Fertigstellungspflege

Bauzeit 2. BA

Schlussrechnung

Abruf Fördermittel, 01/29

Auszahlung FöMi, 04/29

Fertigstellungspflege

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J

Hälfte 1, 2026 Hälfte 2, 2026 Hälfte 1, 2027 Hälfte 2, 2027 Hälfte 1, 2028 Hälfte 2, 2028 Hälfte 1, 2029 Hälfte 2, 2029 Hälf
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VIELEN DANK!


